



Politecnico
di Bari

**DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI
ISTITUZIONALI**
Settore Servizi Tecnici

Bari, _____

70126 BARI – Via Amendola 126/B
Tel. 080-596.2592

Spett.le

EDIL KA. MA. SRL

Via Livatino, 94

70124 – Bari (BA)

edilkamaec.it

e p.c. Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Ing. Carmela Mastro

OGGETTO: Riquilificazione degli spazi del Centro linguistico di ateneo (CUP: D98H23002550005; CIG: A02F023F9E; CUI: 93051590722202300001) - Concessione proroga del termine contrattuale

Il sottoscritto Arch. Raffaele Tarallo, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori di cui in epigrafe,

- **considerata** l'istanza prot. n. 21982 del 18.06.2024 con la quale l'Impresa esecutrice ha richiesto una proroga al termine contrattuale;
- **vista** la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l'esercizio dell'attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Progetto stabiliti dalla legge;
- **considerata** la necessità di garantire una continuità nelle caratteristiche estetiche e cromatiche tra le finiture presenti e le porte interne da installare anche al fine di assicurare una più chiara riconoscibilità degli spazi del Centro Linguistico di Ateneo,

DETERMINA

di concedere all'Impresa esecutrice EDIL KA. MA. SRL una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione dei lavori, stabilita per il giorno 21.06.2024 dal Verbale di Consegna dei Lavori prot. 6456 del 22.02.2024 integrato dall'Ordine di Servizio n.1 prot. 15273 del 29.04.2024, fissando quale nuovo termine di conclusione del contratto il giorno **21.07.2024**.

Il RUP e DL

Arch Raffaele Tarallo



Raffaele Tarallo
18.06.2024 15:54:21
GMT+01:00

VISTO

Il Responsabile di Settore

Ing. Carmela Mastro



Carmela
Mastro
19.06.2024
18:55:36
GMT+01:00